



TAHUN ANGGARAN  
**2018**  
TRIWULAN III

LAPORAN HASIL  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI - SATKER 547661**

## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2018

**Periode** : Triwulan III

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	<b>1066.001.001.051</b> Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	12.00	Layanan	460,494,000	87,313,525	18.96 %	0.25	8.33 %	13.65 %
2	<b>1066.994.001.001</b> Gaji dan Tunjangan	12.00	Layanan	10,474,592,000	3,099,421,761	29.59 %	0.25	8.33 %	18.96 %
3	<b>1066.994.001.002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12.00	Layanan	1,079,430,000	380,353,242	35.24 %	0.25	8.33 %	21.78 %
4	<b>1071.951.001.051</b> Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	2.00	INST	165,990,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %
5	<b>1071.951.001.052</b> Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	11.00	Unit	43,750,000	20,000,000	45.71 %	1.00	9.09 %	27.40 %
6	<b>1071.951.001.053</b> Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12.00	Unit	136,500,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %

## PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Permasalahan		
				B07	B08	B09
1	<b>1066.001.001..051</b> Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	12	Layanan	Desain perencanaan/konsep,	Cara/Metode pelaksanaan,	Tidak Ada Masalah,
2	<b>1066.994.001..001</b> Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,
3	<b>1066.994.001..002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	Desain perencanaan/konsep,	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,
4	<b>1071.951.001..051</b> Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	2	INST	Desain perencanaan/konsep,	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,
5	<b>1071.951.001..052</b> Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	11	Unit	Desain perencanaan/konsep,	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,
6	<b>1071.951.001..053</b> Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12	Unit	Desain perencanaan/konsep,	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,

Jakarta, 06 Nov 2018



TAHUN ANGGARAN  
**2018**  
TRIWULAN III

LAPORAN HASIL  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI - SATKER 547662**

## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2018

**Periode** : Triwulan III

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi				
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	<b>1053.002.002.057</b> Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	10.00	Layanan	54,100,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %
2	<b>1053.002.002.058</b> Honorarium Korwil SAIBA/SIMAK BMN DIPA 04	24.00	OB	3,600,000	900,000	25.00 %	6.00	25.00 %	25.00 %

## PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Permasalahan		
				B07	B08	B09
1	<b>1053.002.002..057</b> Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	10	Layanan	Desain perencanaan/konsep,	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,
2	<b>1053.002.002..058</b> Honorarium Korwil SAIBA/SIMAK BMN DIPA 04	24	OB	Waktu,	Tidak Ada Masalah,	Tidak Ada Masalah,

Jakarta, 06 Nov 2018